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A gestao de todas as vertentes de uma obra

A solucao que permite executar e acompanhar
todos os processos de uma obra: orcamentacao,
planificagao; emissao/facturagao dos autos de

medicao e controlo da obra.
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Emissao e controlo de
orcamentos

eMai

Planeamento de obra

Empresas de construcdo

civil e obras publicas

Autos de medicdo e
facturacéo

Empresas que necessitam

de enviar orcamentos
complexos a clientes

Empresas de montagens

Controlo financeiro de
obras

Revisdo de precos

eléctricas ou mecanicas

Facil de utilizar

Elevado potencial para
abranger todas as neces-
sidades de uma empresa
de construcao civil

Adoptado por centenas de
empresas de construgao
civil em Portugal

Controla e melhora a
gestao de todas as obras
em gue a empresa esta
envolvida
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Principais funcionalidades

Importacéo simples de um caderno de encargos.

Facilidade de planeamento e implementacdo de projectos.

Integracao entre este modulo e o Microsoft Project®.

Integracao dos varios departamentos da empresa numa Unica solucao integrada.

Toda a informacao de cada processo (obra) em curso, independentemente do departamento em que o mesmo foi gerado.
Controlo das diversas fases de cada processo (obra), de uma forma simples e directa.

Extrema facilidade na elaboracéo de relatérios personalizados, para controlo das diversas fases de cada processo (obra).
Controlo pormenorizado dos custos e rentabilidade de cada processo.

Gestao de toda a equipa envolvida sobre um plano de trabalho comum.

Ferramentas de andlise e planeamento para gerir a concretizacdo dos timings.

Relatérios especificos para a area de construcado como Mapas de sub-empreitadas e Mapas de Necessidades por Capitulo.
Melhor produtividade dos colaboradores através de trabalho em equipa.

Melhor apoio a tomada de decisao, com base em informacao centralizada.

Gestéo facilitada e pormenorizada de revisédo de precos de obras publicas.

Template Dashboard (caso possua o médulo PHC Dashboard CS).

Vérios médulos Integrados

Com esta aplicacdo, com base no modulo PHC Gestdo CS, podera
controlar de forma totalmente integrada as diferentes actividades
relacionadas com a execucéo de projectos, sejam eles obras de
construcao civil, implementacdes ou outras.

Orcamentacao:

- Execucdo de uma proposta a um futuro cliente com precos
de Venda;

- Execucdo do orcamento com precos de custo;

- Execucdo de orcamentos extra com ligagao a orgamentos ja
em curso (trabalhos a mais ou extras);

- Controlo das Garantias Bancarias associadas a obra;

« Gestdo de Factoring (médulo opcional).

Planeamento:
- Execucdo do plano de trabalhos a realizar com prazos;
- Definicdo da carga de méo de obra a utilizar e equipamen-
tos;
- Elaboracdo de consultas, avaliagdes e adjudicacdes de sub-
empreitadas e materiais especificos;
« Integracdo com o software Microsoft Project®.

Autos de medicéo:
- Emisséo de Autos de Medicao, Trabalhos a Mais e Trabalhos
a Menos;
- Facturacdo das Medicoes efectuadas.

Controlo:
- Controlo de custos da obra e respectiva rentabilidade;
- Gestao financeira de recebimentos e pagamentos por obra;
- Cronograma financeiro.

Revisdo de Precos:
- Cronogramas acordados com o Cliente (Plano de pagamen-
tos acordado).

Todos os processos podem ser acedidos desde um Unico ecra,
que permite 0 acesso a todos os dados da obra, a introdugao

de documentos (autos de medicdo e orcamentos), ao planea-
mento da obra e a visualizacdo de andlises. Deste monitor pode
acompanhar o histérico completo dos orcamentos criados até
ao adjudicado e aos trabalhos posteriores, orcamentados no
decorrer da obra, assim como sub-empreitadas, quer na consulta
de precos, quer para adjudicacao.

Pode executar todo o planeamento da obra visualizando o
cronograma de trabalhos, com a distribuicdo dos tempos de
execucao, pessoal adstrito a obra e equipamento, até ao detalhe
indicado pelo utilizador (dias/semanas/meses).

O desenrolar do processo serd integrado automaticamente no
modulo PHC Gestao CS, assim como, caso possua os modulos
PHC Pessoal CS e PHC Ocupacao CS, serd integrada a gestéo da
mao-de-obra e do parque de maquinas existentes.
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Workflow Integrado

CONSULTAS Actualiza Org.

SUB-EMPREITADAS

Emitir as consultas a fornecedores
para sub-empreitadas.

ADJUDICACAO DE
SUB-EMPREITADAS

Adjudicagao a sub-empreiteiros.

FACTURACAO

Facturagdo dos autos.

CRONOGRAMA

FINANCEIRO

A todo o momento podera consultar
o cronograma financeiro de custos e
proveitos.

PREVISAO DE

RECEBIMENTOS

Previsao a qualquer momento dos
recebimentos e respectivo timing.

PROCESSO

O processo sera o aglutinador de toda

ainformacao.

Actualiza Org.
ORCAMENTO

Orgamentos, revisoes de
orcamentos, trabalhos a mais,
garantias bancarias.

ADJUDICACAO

PLANEAMENTO

Planear o timing e duragao
das vérias tarefas.

Necessidades, encomendas

de materais, compras e
subempreitadas

Calcular as necessidades e emitir
os documentos.

AUTOS

Introduzir as
medigoes.

FACTURAGCAO

Vérios modos de facturagéo: por
auto, por prazo, por percentagem
da obra, etc.

BALANCO

Ver o que foi facturado e
o que falta facturar.

BALANCO FINAL

Andlise final para acertos
com o cliente.

CONSULTAS
DE PRECOS

Emitir as consultas a fornecedores
para precos de materiais.

FACTURACAO DE
ADJUDICACAO/
GARANTIA

Facturagdo inicial.

Necessidades, encomendas
de materais, compras e
subempreitadas

Calcular as necessidades e emitir os
documentos.

ORCAMENTO DE
TRABALHOS A MAIS

Se as medi¢des excedem o orgamento.

REVISAO DE PRECOS
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Orcamentacao

Este é 0o mddulo base e obrigatdrio do PHC Projecto CS e permite
a elaboragao de orcamentos, revisao de precos, varias versdes de
orcamentos, controlo de custos directos e indirectos, impressao
em diversos formatos, importacao directa do articulado a partir
de ficheiros externos preparado para gerir os itens definidos
como sub-empreitadas e muito mais, nomeadamente:

- Realizagcdo de orcamentos com precos de custos defenidos
na base de artigos e célculo do preco de venda aplicando
um valor K. Permite imprimir vérios layouts conforme o des-
tinatario do orcamento, ou seja, do ponto de vista do Cliente
final ou do responsével da obra. Importacao (Excel, texto ou
tabela) de todo o articulado a fim de facilitar a resposta a
diversos orcamentos ou concursos;

Definicdo de modos de pagamento por orgamento em
Autos de medicédo e/ou valores percentuais do total do
orcamento;

Definicdo de margens de lucro por orcamento, com tabela
de encargos, definidos percentualmente ou por valor, a
utilizar linha a linha ou por valor global no orgamento;
Definicdo de encargos administrativos, financeiros ou de
obra. Pode definir os encargos por item ou por valor global
da definicdo de lucro;

Definicao de férmulas especificas de célculo do preco de
custo do artigo/equipamento/servico, ajustando este valor
0 mais possivel a realidade laboral;

Agrupamento do articulado de itens que compdem o orca-
mento em capitulos, categorias e subcategorias;

Permite a negociagao com diversas alteracdes de precos ou
trabalhos, por totalizagdo do orgamento, descontos comer-
Ciais ou valores individuais;

Possibilidade de diversas consultas quer de precos de
materiais quer de sub-empreiteiros a fim de dar precos mais
correctos para fornecimento ou realizagao de trabalhos.
Permite a elaboracdo de mapas comparativos entre sub-
empreiteiros e/ou fornecedores solicitados.
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Facilidade em alterar ou acrescentar o articulado
do orcamento diferenciando as sub-empreitadas
das tarefas efectuadas pela empresa.

Com o modulo Orcamentacao pode controlar as Garantias
Bancarias das empreitadas. Esse controlo seré efectuado em
duas vertentes: financeira e planeamento de obra. Nas entida-
des emissoras, vertente financeira, pode registar os plafonds
e comissoes utilizadas permitindo, assim, efectuar um melhor
planeamento da obra.
As andlises e funcionalidades que estdo contempladas sdo:

+ Andlise de Garantias Bancérias;

- Proposta da Garantia;

- Registo da Garantia;

- Conferéncia de Custos;
Plano de Comissoes;
« Histoérico de movimentos.
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Pode observar o histérico dos movimentos e efectuar a conferéncia
de custos, no histérico de Custos.
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Visualiza as Garantias Bancdrias (Activas) existentes
para cada entidade emissora.

Caso de Sucesso FCM
A FCM tem como principal drea de negécio as Cofragens e

teve sempre como uma das suas principais caracteristicas, a

aposta numa forte politica de inovacao e de qualidade.

PHC Software®
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Planeamento

O mddulo Planeamento permite planear no tempo a execucao
de cada tarefa de cada orcamento, produzindo assim os mapas
de trabalho e os célculos de necessidades relacionados com os
orcamentos adjudicados.

O Mapa de Necessidades apresenta uma analise das tarefas dos
or¢camentos, num determinado intervalo de tempo, segundo as
tarefas planeadas para esse mesmo intervalo, por capitulo. Depois
de calculadas as necessidades, poderdo ser emitidas, de forma
automatica, encomendas a fornecedores. As principais dreas
abrangidas pelo médulo Planeamento sdo:

Possibilidade de obter mapas de planos de trabalho com
discriminacdo do nivel pretendido do orcamento, segundo

a sua estrutura, 0 que permite a organizacao do trabalho a
executar por categorias principais mas com facilidade de
executar por item do orcamento, a fim de totalizar categorias;
Distribuicao do pessoal e/ou equipamento pelas obras.
Seguindo a légica do ponto anterior, este processo € efec-
tuado de forma semelhante para a mao-de-obra a utilizar e
para 0s equipamentos necessarios;

Preparacdo de encomendas de material a entregar nas
obras definidas com respectivos timings, atribuindo um
estado para as encomendas efectuadas de entre as opcoes:
a aguardar entrega com entrega provavel no dia “x’, a
entregar na obra dia "y”, entregue, em aprovacéo e ok para
pagamento;

Possibilidade de existéncia de multiplos planeamentos por
processo (obra), por exemplo, um Planeamento Provisério e
um Planeamento Real;

Todos os Planeamentos criados no PHC Projecto CS podem
ser exportados para Microsoft Project®, assim como as
alteracoes efectuadas no Microsoft Project® podem ser
importadas para o planeamento do PHC Projecto CS;

Ao fechar os nos, pode observar tarefas virtuais, ou seja,
uma Unica tarefa por capitulo que engloba todas as outras e
reflecte as datas que o capitulo abrange. E possivel planear
sobre uma tarefa virtual, ou seja, planear sobre um conjunto
de tarefas do capitulo, simultaneamente;

Apresentacdo gréfica do tipo cronograma, para planos de
obra e distribuicido de méo-de-obra e equipamentos. E
possivel definir cores por tipo de tarefa, facilitando a visuali-
zacéo e a filtragem das mesmas no planeamento.

Pode defenir o hordrio de trabalho e observar os feriados no
planea-mento;

Se possuir o médulo PHC Pessoal CS pode executar a distri-
buicdo de méo-de-obra pelas diversas obras e percentagem
de custos a fim de verifcar o desvio de custos planeados

ou orcamentados. A distribuicdo é feita no global de todas
as obras, servindo como uma espécie de livro de ponto.

As presencas sao indicadas por obra mas no ambito diério,
permitindo retirar um mapa, diario, semanal ou mensal,
global ou por obrg;

Se possuir o médulo PHC Ocupacédo CS pode executar

a distribuicdo dos recursos, quer sejam mao-de-obra ou
equipamentos, das diversas tarefas planeadas.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

"As solugdes PHC criaram uma maior autonomia operacional
das filiais, permitindo obter uma informagao mais objectiva e
oportuna.”

Antonio Pereira, Director de Sistemas de Informagéo da CEPSA.
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Cronograma do plano de obra com marcos.

Medicao
Neste médulo pode introduzir as medicdes do que vai sendo
executado, controlando trabalhos a mais e a menos e emitindo
a respectiva facturacao de forma automatica. As funcionalidades
principais disponiveis sdo:

- Com base no Orcamento contratado e do seu articulado de
itens, capitulos, categorias e subcategorias, pode efectuar
a medicdo do trabalho efectivo realizado para débito ao
Cliente. O controlo de autos € imperativo para 0 modo de
pagamento por autos mensais. Assim, em qualquer moda-
lidade de pagamento que utilize o orgamento como base,
é sempre possivel quantificar trabalho jé realizado, tendo
desta forma como objectivo o auto mensal;
Utilizacdo da modalidade de pagamento definida no orca-
mento adjudicado, com a realizacao do célculo respectivo.
Estes valores sao utilizados na execugédo da factura de cada
auto de medicdo, assim como o tipo de pagamento por
valores percentuais definidos como modo de pagamento,
onde néo sdo efectuados autos, mas sim recibos de adianta-
mento com vista a uma factura final;
Controlo de garantias e sua diluicdo nos autos mensais
respectivos, ou seja, identificagdo das mesmas;
Apds 0 auto de medicdo realizado é possivel a emissao do
documento de facturacdo com o respectivo valor descrimi-
nado e modalidade de pagamento;
Controlo do trabalho realizado de auto para auto, a fim de
se elaborarem autos futuros e averiguar acumulados de
medicoes e de valores, o que permite a quantificacéo e
valorizacao do auto seguinte, assim como a verificacdo de
desvios orcamentais.
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Os autos de medicdo permitem a facturagdo automdtica ao cliente do
trabalho efectivamente realizado.
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Controlo

O mddulo Controlo permite ter uma visao global de cada obra,
controlando a sua execucdo, o seu cronograma financeiro, a ana-
lise de desvios entre o previsto e o realizado, tanto em quantida-
des como em custos e muito mais. As andlises e funcionalidades
que estao contempladas séo:

- O cronograma financeiro da obra define-se utilizando o plano
de obras existente, acrescentando a previsao de entrada de
dinheiro no decorrer da obra, ou seja, é 0 mapa resultante
da juncéo entre o preparador de obra e o departamento
financeiro de empresa. N&o é mais do que o plano de obra e
0s custos orcamentados e 0s custos reais da obra;

Através do plano de recebimentos e vendas pode deter-
minar o lucro e cash-flow por obra. Pode utilizar precos de
custo, precos de venda, facturagdo, compras, previsao de
recebimentos e cash-flow. O cronograma financeiro percen-
tual apresenta valores mensais, semanais e desvios diversos.
A apresentacdo destes valores é feita por colunas ou em
forma de gréfico do tipo cronograma e permite a introdu-
cao de férmulas para o célculo dos desvios;

Os desvios tém de ter acertos finais para regularizar o

valor de adjudicacdo correctamente. Para tal, a qualquer
momento pode consultar o balanco de obra, o que permite
visualizar o valor adjudicado, os trabalhos a mais ou menos
efectuados ou mesmo as notas de créditos efectuadas. Ou
seja, de uma forma rdpida e simples consegue verificar qual
o saldo de cada obra e dar essa informacédo ao departamen-
to financeiro;

Para efectuar o controlo sobre as compras e consequente
langamento nas diversas obras, a distribuicdo por obra das
diversas compras é feita obtendo o custo de materiais e
controlo de requisicao dos mesmos;

Andlise de Custos e Mapa de desvios. Estas analises permi-
tem controlar os custos previstos quer de mao-de-obra, de
sub-empreiteiros, quer de materiais utilizados. para confron-
tar a previsdo orcamental com a realidade da obra a fim de
ajustar futuros orcamentos e verificar o lucro previsto, estas
andlises levam em conta os pre¢os de custo do orcamento a
previsdo realizada através da distribuicdo de mao-de-obra e
equipamentos na planificacdo de obra e o que na realidade
foi gasto em material, sub-empreiteiros e mdo-de-obra;
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O que pensam os utilizadores do Software PHC®

“Tendo sido possivel integrar os diversos processos de nego-
cio no PHC, que, pela sua capacidade de gestao de todas as
vertentes do negocio, apoiada pela disponibilizacdo de infor-
magao em tempo real, permite tomar decisées de gestdo no
momento certo, foi possivel eliminar redundancias adminis-
trativas e optimizar processos, aumentando a produtividade
dos recursos humanos e a eficiéncia comercial da empresa.”

Dr. Luis Marvanejo, Responsavel dos Armazéns Marvanejo.

Elaboracdo de andlise de custos final por obra com o intuito
de apurar o lucro ou o prejuizo final. Para esta andlise, tem
de existir sempre, uma definicao de obra para qualquer
documento e orgamento;

Os valores podem ser totalizados por subtotais de méo-de-
obra, matéria prima, sub-empreiteiros, orcamentos e trabalhos
extra, permitindo confrontar os subtotais de custo inicial, sub-
total de custos administrativos, financeiros e de obra previstos,
a fim de se retirar o proveito ou o prejuizo;

Este médulo permite também efectuar a exportacdo das
analises referidas para documentos de Excel.
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Para cado processo (obra) pode consultar todos os documentos
emitidos desde orcamentos a autos de medicéo.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

"0 Software PHC® é extraordinariamente simples de utilizar,
com um interface gréfico simples e agradavel, o que simplifi-
cou significativamente o processo de adaptacao ao mesmo”.

Paulo Vieira, Executivo da Assibeta.
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Dashboard PHC Projecto (opcional)

Esta é claramente uma actividade onde sao gerados grandes
volumes de dados, ndo so pela diversidade de projectos que se
encontram muitas vezes activos por periodos de tempo longos
mas também pela enorme quantidade de registos que sdo siste-
maticamente lancados no sistema. Assim este template do PHC
Dashboard CS dedicado ao médulo PHC Projecto CS surge com
o intuito de fornecer algum apoio na interpretacdo e acompa-
nhamento desta actividade.

ElDushboord - rojecto.

Incicadores | Processos.

P .
Clente
C. Custo 3
Ref. Interna
Local
2=
1 1
Ly Projectos.
*) ano
 __ ssmenmne

3.600.000,00 €~
3.000.000,00 €~
2.400.000,00 €~
1.800.000,00 €-
1.200.000,00 €-
600.000,00 €-
0,00€- Valor

[ e arm

2123738.92€

287 %

Assim este painel é dedicado a distribuicao por mdltiplos critérios de
andlise que permitem agrupar a informagdo de modo ao gestor saber,
por exemplo, a evolugao do numero de projectos por ano ou por centro
analitico em forma de dois graficos, um deles dedicado as quantidades
e/ou aos valores, ao mesmo tempo que dois indicadores permitem
registar qual a representatividade de uma das partes escolhidas em
relagdo ao todo.

Revisao de Precos

(Desenvolvido de acordo com o D. Lei 6/2004 de 6 de Janeiro)
Este mddulo permite efectuar a Diluicdo e a Revisdo de Precos
das empreitadas. O preco das empreitadas esta sujeito a revisao,
em funcao das variacdes, para mais ou para menos, dos custos
de mao-de-obra e dos materiais. Pode efectuar varias revisdes de
precos para 0 mesmo or¢amento, por exemplo, uma revisdo de
pregos por ftem.

[ Plano de Pagamentos (i
QDX S 12,6/0.0.0/0
Orgamento (] 3 g 3ot Do Opdesdeserad  [3)
VersSo Edificios Escolares - Versso I m Revioes_|
1 Coeficientes.
Dados Principais Observaces || Tpo de Obra / Formulas _
[ssres ] [ =
Processo 06:0009 Y
(sub) Processo
Data de consignagio 01012012 Data de Indo 01022012
DatadeFim 10.06.2013 E]
padaobe 1
AnoBase 2012 Més Base 1 Namero de meses 5

Pode associar ao cronograma o seu tipo de obra, permitindo assim
efectuar a revisdo de precos do mesmo.
A partir do ecra de cronogramas pode:

« efectuar revisoes;

« efectuar o célculo dos coeficientes de actualizagao;

+ apagar revisoes.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

“A Quinta Grande, na qualidade de Assisténcia Técnica Autori-
zada aos computadores portateis TOSHIBA, necessita de ferra-
mentas que permitam uma grande facilidade de adaptacao,
quer a novos tipos de produtos, quer a frequente implementa-
¢ao de novos processos. Esta maleabilidade do Software PHC®,
conjugada com o enorme potencial de consulta e andlise de
dados, permitiu um melhor e mais versatil controlo e adapta-
¢do a dindmica do negdcio”.

Anibal Pereira, Administrador da Quinta Grande.

Principais areas abrangidas pela Reviséo de Precos:

Revisdo de Precos do Orcamento;

Diluicao do Orcamento;

Impresséo da Revisdo de Precos configurando as respectivas
formulas;

Cronograma financeiro acordado com o Cliente (ou seja,
Plano de Pagamentos acordado);

Tabela de Indices de custos de mao-de-obra, importar a
tabela a partir de um ficheiro externo;

Tabela de Indices de custos de materiais, importar a tabela a
partir de um ficheiro externo;

Correcgoes a revisao de precos devido a adiantamentos de
acordo com as regras do Decreto-Lei;

Facturagao integrada com o modulo PHC Gestao CS das
revisdes de precos;

Coeficientes de actualizagcdo mensal do Orcamento.

g Owedsesss 1]

Tintas para construgo cvil
Tubo de PVC

Tnertes

Chapa de aco maco
Produtos para nstalagdes elécticas

Cada tipo de obra tem as respectivas férmulas tipo de revisao de pregos.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

"Com o Software PHC® conseguiu-se automatizar todos os
processos internos da organizacdo, obtendo assim uma maior
produtividade da parte dos utilizadores e consequentemente
ganhos de eficiéncia de toda a estrutura, com vantagens
acrescidas para os nossos clientes”.

Dinis Pires, responsavel do Convento do Espinheiro.
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Licenciado a VANTAGEM PHC

Bem vindo a0 's PHC
Neste local podera aceder a enormes vantagens que .
tornardo mais (til o seu investimento em §9ftwarePHC.
Se ainda ndo tem acesso a este site, peca ja a sua
Vantagem Garantida ao seu Parceiro PHC. -
Clique aqui para saber mais sobre as condicoes de
acesso ao site Vantagem PHC.

OWNLOADS . NOTICIAS . E MUITO MAIS

_INTRODUZA 08 SEUS DADOS PASSWORD Ej

W
o 20075t Ol e

_ FILMES . FORMAGAO . D

- MOLICIVR WNiLO WYz

CAO . DOWNLOADS . NOTICIAS . E MUITO MAIS

pugites?

Com o Vantagem Garantida PHC tem o software
actualizado durante trés anos, conhece as suas
obrigacdes legais no Calendario PHC e obtém
acesso privilegiado a contetidos no site
vantagem.phc.pt.

Desde filmes de auto-formacao sobre a utilizacdo
do Software PHC®as novidades a cada nova versdo,
neste espaco consulta, ainda, as noticias, novi-
dades e todos os nimeros da newsletter iDirecto,
informacoes que o vao ajudar a tirar o maximo
partido das suas aplicacoes de gestao.

— — — BUSINESS = H
[hstp:daantagem-phe.pi] FHEE DIC
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DESCRITIVO PHC Projecto CS | opHC

Jorecio

Se deseja estar actualizado sobre as
novidades PHC e receber periodicamente
informacdo relacionada com o nosso
software, subscreva a “iDirecto” no nosso
sitio na Internet em www.phc.pt/idirecto

7 mais
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Desenvolvemos software para ser rapidamente instalado e
adaptavel a realidade da sua empresa, definindo as suas préprias
regras, acrescentando dados ou funcionalidades e com andlises
de suporte a decisdo, completas e fidveis. O Software PHC® é
muito facil de utilizar e permite aumentar a produtividade dos
utilizadores. Basta uma curta formagao para comecar.

Este documento tem como objectivo descrever as funcionalida-
des do software. Como estdo em constante evolucao, é possivel
que as funcionalidades aqui descritas ndo se mantenham no
mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em
particular, verifiqgue numa Demonstracdo do Software se a mes-
ma corresponde ao que necessita.

O que ganha ao optar pelas nossas solucdes?

Ao embebermos no Software PHC® a nossa experiéncia de
negdcio de mais de 20 anos, adicionando-lhe o profissionalismo
dos nossos Parceiros e a flexibilidade das nossas solucdes, tor-
namos o software adaptdvel ao seu negdcio e as suas necessi-
dades. Assim, obtém mais produtividade para a sua empresa. £
com maior confianga nas decisées didrias, agiliza o seu negdcio.

Quem é a PHC?
Desde 1989 a aumentar a rentabilidade das Empresas. Somos
mais de 134 colaboradores espalhados por Portugal, Espanha,

SINESS
Vit

Mogambique e Angola. Trabalhamos para fortalecer a que consi-
deramos ser a caracteristica vital do nosso software: a capacida-
de de se adaptar ao utilizador. Para nos, esta é a particularidade
que permite as empresas fazerem mais com menos e obterem
mais produtividade.

Para isso, confiamos nos mais de 372 Parceiros PHC, que sao
devidamente certificados por nds, para instalarem o software e
darem suporte aos mais de 125.000 utilizadores.

E a busca constante pela satisfacdo dos clientes, através da
qualidade do software e da sua facilidade de utilizacéo, que nos
motiva a permanente inovacao, inserindo nas aplicacdes as no-
vas tecnologias, que consideramos permitirem as mais de 27.000
empresas nossas clientes obterem mais resultados e reduzirem
05 CUStOs.

Para que explore as oportunidades de negdcio que todos os dias
surgem a sua empresa, o Software PHC® trata da rotina. Mas vai
ainda mais longe. Com as nossas solucdes obtém informacéo
preciosa e atempada para a tomada de decisdo, atingindo um
nivel notével de capacidade de gestéo. Esta confianga incutira

na sua empresa uma velocidade de negdcio impressionante. E o
sucesso do seu negdcio reside na combinacgao destes factores.

©PHC | Todos os direitos sobre este documento estdo reservados. Este documento tem apenas objectivos de informagao. design | www.cabine.pt

A PHC nao da nenhuma garantia, explicita ou implicita, no contetido deste documento. A marca

PHC é uma marca registada.
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